- PORTAL REWITALIZACJA
- AKTUALNOŚCI

Na ukończenie remontów drogowych musimy jeszcze poczekać

12.12.2018 10:12 Patrycja Wojtaszczyk

- kategoria:
- Portal Rewitalizacji
- Rewitalizacja

Przedłużą się roboty budowlane na ulicach Nawrot, Tuwima, Jaracza i Traugutta.

Remont na ulicy Nawrot

Niestety zakończenie remontów i otwarcie ulic dla użytkowników nie odbędzie się w pierwotnie przewidywanych terminach. Prace się przeciągają a Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi negocjacje z wykonawcami odnośnie ustalenia nowych dat zakończenia prac. Ulica Jaracza powinna być otwarta na początku przyszłego roku, po usunięciu przez wykonawców wszystkich usterek. Traugutta najprawdopodobniej zostanie wyremontowana do początku wiosny. Dłużej poczekamy na zakończenie prac na ulicach

Tuwima oraz Nawrot - najprawdopodobniej do początku lata przyszłego roku. Konkretne terminy zamknięcia remontów opublikujemy po podpisaniu stosownych aneksów z firmami realizującymi te przedsięwzięcia.

Remonty dróg w ramach rewitalizacji obszarowej to kompleksowe inwestycje obejmujące wymianę sieci ciepłowniczych, instalacji podziemnych prądu, gazu, wodociągów, wprowadzenie systemów nawadniania roślin itp. Proces jest wieloetapowy i wymaga wielu uzgodnień oraz współpracy z gestorami poszczególnych sieci prowadzących swoje inwestycje.

POWIĄZANE AKTUALNOŚCI

- 22.10.2018 / Kolejny etap prac na ul. Jaracza -zmiany w organizacji ruchu
- 22.10.2018 / Zamknięcie Ulicy Nawrot
- 11.09.2018 / Przebudowa ul. Jaracza na półmetku

SZRINGIEL