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MONITORING REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to zapisane w rozdziale 3.2. GPR złożone całości wykonawcze (projekty lub powiązane funkcjonalnie grupy projektów), 
w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne dzielą się na: 

 podstawowe, wpisane indywidualnie na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (podrozdział 3.2.2. GPR), wśród których szczególny 
charakter mają przedsięwzięcia o numerach 5–12 (projekty 1–8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi), 
 

 dopuszczalne, opisane w charakterystyce pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (podrozdział 3.2.3. GPR). 

Zarówno podstawowe, jak i pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne podlegają monitoringowi prowadzonemu przez Biuro ds. Rewitalizacji 
(BR). Docelowo dane pozyskane z systemu monitoringu realizacji przedsięwzięć w zestawieniu z danymi prezentowanymi w pierwszej części raportu 
i odnoszącymi się do stanu kryzysowego na obszarze rewitalizacji odpowiedzieć mają na pytanie, czy środki wydatkowane w ramach przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych przyczyniają się do osiągnięcia celów GPR.  

 

 

Prezentowane poniżej zestawienia, o ile nie wskazano inaczej, obejmują wydatki zrealizowane do końca 2019 r., od początku realizacji zadań. 
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1. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych – Miasto Łódź 

1.1 Przedsięwzięcia Miasta Łodzi w trakcie realizacji 

 

Poniżej prezentowane jest zestawienie przedsięwzięć, których realizatorem są komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi lub miejskie jednostki 
organizacyjne i które mają status realizowanych. W pierwszej kolejności prezentowane są dane dotyczące przedsięwzięć dotyczących projektów Rewitalizacji 
Obszarowej Centrum Łodzi.  

 

 

1.1.1 Realizacja przedsięwzięć Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi . 
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5 - Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi – Projekt 1 

Sumy   2017/3 2022/4 228 953 578     40 400 337     17,6% 53,8% 44,2% 2,0% 

Zadania 
drogowe 

ZIM 
2017/3 2022/4  23 986 151     4 831 003     20,1% 26,6% 67,8% 5,6% 

Zadania 
kubaturowe 

ZIM 
2017/3 2022/4 203 466 118     35 557 893     17,5% 57,2% 41,3% 1,5% 

Działania 
miękkie 
wspierające 

BR 
2017/3 2022/4 1 501 309     11 440     0,5% 30,0% 64,9% 5,1% 
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proces 
inwestycyjny 

6 - Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi – Projekt 2 

Sumy   2017/2 2022/4   79 779 186     19 269 051     24,2% 49,9% 47,8% 2,3% 

Zadania 
drogowe 

ZIM 
2017/2 2022/4 34 143 421       6 866 419     20,1% 38,1% 57,2% 4,7% 

Zadania 
kubaturowe 

ZIM 
2017/2 2022/4   44 820 613     12 393 406     27,7% 59,3% 40,3% 0,4% 

Działania 
miękkie 
wspierające 
proces 
inwestycyjny 

BR 

2017/3 2022/4 815 152     9 226     1,1% 30,4% 64,3% 5,2% 

7 - Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi – Projekt 3 

Sumy   2017/1 2022/4 77 099 522     44 202 597     57,3% 55,8% 40,4% 3,9% 

Zadania 
drogowe 

ZIM 
2017/2 2022/4 19 573 029     13 412 344     68,5% 34,8% 57,2% 8,0% 

Zadania 
kubaturowe 

ZIM 
2017/2 2022/4 56 223 303     30 780 166     54,7% 63,5% 34,1% 2,4% 

Działania 
miękkie 
wspierające 
proces 
inwestycyjny 

BR 

2017/1 2022/4  1 303 190     10 087     0,8% 37,7% 54,7% 7,6% 

8 - Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi – Projekt 4 

Sumy   2017/3 2023/4 150 067 333     7 931 514     5,3% 50,3% 46,1% 3,5% 

Zadania 
drogowe 

ZIM 
2017/3 2023/4 90 600 643     1 916 035     2,1% 38,1% 56,8% 5,2% 

Zadania 
kubaturowe 

ZIM 
2017/3 2023/4 57 943 071     6 005 249     10,4% 70,0% 29,1% 0,9% 
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Działania 
miękkie 
wspierające 
proces 
inwestycyjny 

BR 

2017/3 2023/4 1 523 619     10 230     0,7% 34,3% 60,3% 5,4% 

9 - Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi – Projekt 5 

Sumy   2017/2 2023/4 116 568 685     17 449 399     15,0% 56,6% 38,0% 5,4% 

Zadania 
drogowe 

ZIM 
2017/2 2023/4 49 846 082     14 779 216     29,6% 51,3% 40,9% 7,8% 

Zadania 
kubaturowe 

ZIM 
2017/2 2023/4    66 115 603     2 663 171     4,0% 60,6% 35,7% 3,7% 

Działania 
miękkie 
wspierające 
proces 
inwestycyjny 

ZIM 

2017/3 2023/4 607 000      7 012     0,0% 52,7% 39,9% 7,5% 

10 - Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi – Projekt 6 

Sumy   2017/2 2022/3 86 403 785     10 778 279     12,5% 58,5% 38,6% 2,9% 

Zadania 
drogowe 

ZIM 2017/2 2022/3   4 188 040     684 177     16,3% 32,6% 53,0% 14,5% 

Zadania 
kubaturowe 

ZIM 2017/2 2022/3 72 872 838     10 064 827     13,8% 67,0% 30,5% 2,5% 

Działania 
miękkie 
wspierające 
proces 
inwestycyjny 

ZIM 

2017/3 2023/4 607 000      7 012     0,0% 52,7% 39,9% 7,5% 

11 - Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi – Projekt 7 

Sumy   2017/3 2023/4  136 282 825     4 231 305     3,1% 54,0% 43,8% 2,2% 
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Zadania 
drogowe 

ZIM 2017/3 2023/4 65 598 133     3 929 041     6,0% 52,7% 43,7% 3,6% 

Zadania 
kubaturowe 

ZIM 2017/3 2023/4  68 432 188     273 236     0,4% 56,0% 43,2% 0,8% 

 Działania 
miękkie 
wspierające 
proces 
inwestycyjny 

BR 2017/3 2022/4 2 252 504     29 028     1,3% 30,5% 64,2% 5,2% 

12 - Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi – Projekt 8 

Sumy   2017/3 2023/4  51 907 941     10 767 608     20,7% 52,9% 44,7% 2,3% 

Zadania 
drogowe 

ZIM 2017/3 2023/4 29 495 368     2 269 713     7,7% 66,9% 32,7% 0,3% 

Zadania 
kubaturowe 

ZIM 2017/3 2023/4  20 569 598     8 482 150     41,2% 35,0% 60,1% 4,9% 

Działania 
miękkie 
wspierające 
proces 
inwestycyjny 

BR 2017/3 2022/4 2 252 504     29 028     1,3% 30,5% 64,2% 5,2% 

Razem   2017/2 2023/4 927 062 855     155 030 089         16,7% 29,3% 65,4% 5,3% 
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Zadania realizowane w ramach dopuszczalnych typów przedsięwzięć wspierających Rewitalizację Obszarową. 

Nazwa zadania Realizatorzy 
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Rewitalizacja obszarowa – Projekty 1–8 – wydatki 
nieobjęte umowami o dofinansowanie  
(dodatkowe środki Miasta na inwestycje w ramach 
rewitalizacji obszarowej) 

ZIM 2018/2 2023/4 139 239 447,00 19 387 593,00 13,9% 100% 

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki 
nieobjęte dofinansowaniem "R" – zadanie wieloletnie 
(Realizacja mechanizmu rekompensaty z tytułu 
wykonania przez Miasto Łódź usługi w ogólnym 
interesie gospodarczym z zakresu mieszkalnictwa  
i realizacji projektów Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Łodzi oraz Rewitalizacji Księżego Młyna 
określonych w Wieloletnim programie 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
Łodzi na lata 2016–2020) 

BR 2017/2 2021/4 2 486 558,00 712 728,99 28,7% 100% 

Rewitalizacja obszarowa 1–8 – wydatki dotyczące 
przygotowania lokali przeznaczonych na 
przekwaterowania najemców – etap II 

ZLM 2019/1 2019/4 2 415 587,00 1 724 998,36 71,4% 100% 
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Wydatki dotyczące przygotowania lokali na 
przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie 
nieruchomości do rewitalizacji – "R" 

ZLM 2019/1 2019/4 5 636 233,00 1 707 112,95 30,3% 100% 

 

Razem 

 

149 777 825,00 23 532 433,30 15,7% 100% 
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1.1.2 Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych 

 

Lp. Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR 
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1 

1 – Przedsięwzięcia właścicieli i 
użytkowników wieczystych 
nieruchomości obejmujące roboty 
budowlane, prace konserwatorskie oraz 
prace restauratorskie 

 2015/1 2030/4 142 602 929 85 628 720 60,0% 96,9% 0,0% 3,1% 0,0% 

Dofinansowanie na roboty budowlane 
polegające na remoncie lub przebudowie 
oraz na prace konserwatorskie i prace 
restauratorskie przy nieruchomościach 
nie wpisanych do rejestru zabytków na 
obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

BAM 2018/1 2019/4 8 196 988 7 214 006 88,0% 45,3% 0,0% 54,7% 0,0% 

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - 
udział Gminy we wspólnotach 
mieszkaniowych – jednoroczne 

ZLM 2017/1 2019/4 42 140 800 41 590 339 98,7% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - 
udział Gminy we wspólnotach 
mieszkaniowych – WPF 

ZLM 2015/1 2030/4 92 265 141 36 824 375 39,9% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 

3 – Budowa lub przebudowa budynków 
służących rozwojowi społecznego 
budownictwa czynszowego 

 2016/3 2026/4 46 637 133 32 601 164 69,9% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Budowa lub przebudowa budynków WZiNN 2017/1 2026/4 - 2 346 876 - - - - - 
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służących rozwojowi społecznego 
budownictwa czynszowego - wykupy 

Miasto Kamienic ZIM 2016/3 2020/4 46 637 133 30 254 288 64,9% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3 

4 – Tworzenie przyjaznych przestrzeni 
miejskich 

 2019/1 2019/4 1 060 000 653 795 61,7% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Parki kieszonkowe na Starym Polesiu WGK 2019/1 2019/4 450 000 43 795 9,7% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury 
na terenach niezabudowanych 

WGK 2019/1 2019/4 610 000 610 000 100,0
% 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4 
13 – Rewitalizacja EC-1 Południowy-
Wschód 

EC1  2016/2 2022/2 38 982 013 7 315 924 18,8% 64,6% 35,4% 0,0% 0,0% 

5 
14 – Aranżacja i wykonanie ekspozycji i 
wyposażenia Centrum Nauki i Techniki w 
Łodzi 

EC1  2016/4 2020/4 25 322 322 1 659 383 6,6% 45,4% 54,6% 0,0% 0,0% 

6 
15 – Poszerzenie oferty kulturalno-
edukacyjnej Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej 

EC1  2016/4 2023/2 25 287 152 1 138 978 4,5% 45,3% 54,7% 0,0% 0,0% 

7 

16 – Zwiększenie dostępności dorobku 
polskiej kinematografii poprzez 
zachowanie zabytkowej infrastruktury 
Pałacu Scheiblera 

MK 2017/4 2020/4 8 402 378 2 617 486 31,2% 39,7% 60,3% 0,0% 0,0% 

8 
18 – Nowe funkcje łódzkich domów 
kultury 

ZIM 2018/3 2020/4 8 485 197 5 413 671 63,8% 38,6% 61,4% 0,0% 0,0% 

9 
21 – Program kształcenia zawodowego i 
ustawicznego 

ZIM 2019/2 2021/4 12 303 677 24 611 0,2% 34,5% 64,7% 0,0% 0,8% 

10 22 – Program edukacji ogólnej ZIM 2019/2 2020/4 9 250 741 20 457 0,2% 37,9% 62,1% 0,0% 0,0% 

11 
33 – Racjonalizacja zużycia energii – 
termomodernizacja obiektów 
edukacyjnych Łodzi 

WGK 2017/4 2020/4 94 516 489 68 277 789 72,2% 50,0% 27,5% 0,0% 22,5% 

12 
34 – Program niskoemisyjnego 
transportu miejskiego 

ZIM 2016/3 2022/4 687 845 182 117 462 543 17,1% 34,8% 65,2% 0,0% 0,0% 

13 35 – Program ochrony powietrza ZIM 2019/1 2022/4 6 835 690 - 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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14 
36 – Szlakiem Architektury 
Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego 
Młyna 

ZIM 2015/2 2021/4 125 111 347 29 554 492 23,6% 38,8% 60,3% 0,9% 0,0% 

15 
37 – Rewitalizacja przestrzeni miejskiej 
przy ul. Moniuszki 3, 5 i ul. Tuwima 10 
(Program Nowe Centrum Łodzi) 

ZIM 2015/1 2021/4 66 237 929 7 351 401 11,1% 59,8% 40,2% 0,0% 0,0% 

16 
41 – Informatyczne usługi przestrzenne 
w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej 
miasta Łodzi 

ŁOG 2016/3 2022/4 11 500 000 9 537 205 82,9% 37,8% 62,2% 0,0% 0,0% 

17 

42 – Budowa systemów 
teleinformatycznych wspierających 
realizację I Etapu Programu Inteligentna 
Polityka Społeczna w Łodzi – IPS 

ŁOG 2017/1 2020/4 10 567 581 5 293 050 50,1% 36,3% 56,3% 0,0% 7,4% 

18 

44 – Program rozwoju gospodarki 
turystycznej – program komplementarny 
w stosunku do Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Łodzi 

WKŚ 2017/1 2019/4 1 918 422 143 910 7,5% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

19 

45 – Program promocji gospodarczej  2017/2 2020/4 20 613 919 17 332 527 84,1% 30,9% 69,1% 0,0% 0,0% 

Internacjonalizacja gospodarcza 
przedsiębiorstw z regionu Łódzkiego 
poprzez dedykowane działania 
promocyjne i terytorialny marketing 
gospodarczy 

BRGiWM 2017/2 2019/4 14 834 415 13 778 544 92,9% 30,9% 69,1% 0,0% 0,0% 

Internacjonalizacja gospodarcza 
przedsiębiorstw z regionu Łódzkiego 
poprzez dedykowane działania 
promocyjne i terytorialny marketing 
gospodarczy - etap II 

BRGiWM 2017/3 2020/4 5 779 504 3 553 983 61,5% 30,9% 69,1% 0,0% 0,0% 

20 
46 – Budowa drogi podziemnej wraz z 
płytą rynku NCŁ i parkingiem pod 
rynkiem 

ZIM 2018/4 2022/1 90 440 000 5 565 261 6,2% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

21 51 – Modernizacja budynku Wydziału ZIM 2017/2 2022/4 - - - - - - - 
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Postępowań Administracyjnych 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 

22 
85 – Rozwój funkcji i usług oferowanych 
przez „EC1 Łódź Miasto Kultury” w Łodzi 

EC1  2016/1 2023/2 121 838 319 68 523 277 56,2% 78,8% 21,2% 0,0% 0,0% 

23 

99 – Wzbogacenie oferty Centralnego 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez 
modernizację infrastruktury, prace 
konserwatorskie i zakup wyposażenia 

CMW 2018/1 2020/2 15 470 925 11 770 597 76,1% 41,4% 57,9% 0,0% 0,7% 

24 

100 – Rewitalizacja, modernizacja i 
poprawa infrastruktury zabytkowego 
obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałac 
Poznańskiego. 

ZIM 2017/4 2020/3 20 785 795 17 785 090 85,6% 31,9% 68,1% 0,0% 0,0% 

25 
102 – Coroczna inwentaryzacja stanu 
walorów krajobrazu kulturowego Łodzi 

BR 2019/1 2019/4 20 000 14 514 72,6% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

26 
103 – Poprawa efektywności 
energetycznej siedziby Zespołu Tańca 
Ludowego “Harnam” w Łodzi 

ZIM 2019/3 2021/3 2 626 194 0 0,0% 32,2% 60,3% 0,0% 7,5% 

27 
104 – Zagospodarowanie nieruchomości 
przy pl. Wolności 2 

WK 2018/1 2019/4 300 000 86 100 28,7% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

28 

105 – Rewitalizacja siedziby głównej 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych 
w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji 
w budynku przy ul. Gdańskiej 13 

MTN 2019/1 2019/4 8 120 000 48 216 0,6% 41,4% 58,6% 0,0% 0,0% 

Podsumowanie 2015/1 2030/4 1 603 081 334 495 820 161 30,9% 53,1% 45,2% 0,4% 1,4% 
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1.1.3 Realizacja przedsięwzięć miękkich 

 

Nazwa przedsięwzięcia i projektu 
(przedsięwzięcie podstawowe) 
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2 – Miejski program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi – rewitalizacja - sumy 

2019/1 2019/4 2 519 733 2 519 733 100,0% Realizowane 84,2% 0,0% 15,8% 0,0% 

Miejski Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych - Redukcja szkód 
społecznych poprzez zwiększenie 
dostępności pomocy dla osób 
uzależnionych od alkoholu  
i członków ich rodzin 

WZiSS 2019/1 2019/4 1 062 816 1 062 816 100,0% Realizowane 88,0% 0,0% 12,0% 0,0% 

Miejski Program Przeciwdziałania 
Narkomanii - realizacja programów 
reintegracji społecznej dla osób 
uzależnionych lub szkodliwie 
używających substancji 
psychoaktywnych 

WZiSS 2019/1 2019/4 15 900 15 900 100,0% Realizowane 88,1% 0,0% 11,9% 0,0% 

Program osłonowy pn. "Świetlica 
dla osób bezdomnych" 

WZiSS 2019/1 2019/4 66 500 66 500 100,0% Zakończone 81,1% 0,0% 18,9% 0,0% 



R a p o r t  z  m o n i t o r i n g u  r e a l i z a c j i  i  o c e n y  p o s t ę p ó w  o s i ą g a n i a  c e l ó w  G m i n n e g o  P r o g r a m u  R e w i t a l i z a c j i  m i a s t a  Ł o d z i  2 0 2 6 +  z a  
r o k  2 0 1 9  

 

str. 15 

 

Prowadzenie jednostek 
specjalistycznego poradnictwa 

WZiSS 2019/1 2019/4 120 019 120 019 100,0% Zakończone 83,1% 0,0% 16,9% 0,0% 

Prowadzenie Niepublicznego 
Domu dla Dzieci Chorych 

WZiSS 2019/1 2019/4 763 248 763 248 100,0% Zakończone 79,1% 0,0% 20,9% 0,0% 

Prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego w formie opiekuńczej 

WZiSS 2019/1 2019/4 164 680 164 680 100,0% Zakończone 80,9% 0,0% 19,1% 0,0% 

Prowadzenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu 
specjalistyczno-terapeutycznego 

WZiSS 2019/1 2019/4 299 200 299 200 100,0% Zakończone 86,9% 0,0% 13,1% 0,0% 

Prowadzenie punktu pomocy 
charytatywnej 

WZiSS 2019/1 2019/4 27 370 27 370 100,0% Zakończone 80,4% 0,0% 19,6% 0,0% 

23 – Program podnoszenia jakości edukacji 
przedszkolnej – sumy 

2018/3 2021/3 4 008 465 1 675 557 41,8% Realizowane 10,3% 88,4% 0,0% 1,4% 

Krok w lepszą przyszłość 
Przedszkole 
Miejskie nr 137 
Integracyjne 

2019/3 2020/3 505 186 257 961 51,1% Realizowane 4,4% 95,6% 0,0% 0,0% 

Przedszkole elfów 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-
Wychowawczy nr 
4 

2019/3 2021/1 747 526 205 572 27,5% Realizowane 15,1% 84,9% 0,0% 0,0% 

Wyjątkowy maluch 
Szkoła 
Podstawowa 
Specjalna nr 168 

2019/3 2020/2 575 738 508 074 88,2% Realizowane 15,0% 85,0% 0,0% 0,0% 

Wyjątkowy przedszkolak 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-
Wychowawczy nr 
4 

2018/3 2020/2 560 060 550 135 98,2% Realizowane 15,0% 85,0% 0,0% 0,0% 
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Wyjątkowy uczeń 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-
Wychowawczy nr 
4 

2019/3 2021/3 1 048 592 61 731 5,9% Realizowane 7,1% 92,9% 0,0% 0,0% 

Zaradny przedszkolak II - 
dostosowanie miejsc wychowania 
przedszkolnego do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 

Szkoła 
Podstawowa 
Specjalna  
nr 194 

2019/3 2020/2 571 363 92 084 16,1% Realizowane 5,5% 85,0% 0,0% 9,5% 

23 – Program podnoszenia jakości edukacji 
przedszkolnej – sumy 

2017/1 2021/3 22 850 170 13 193 269 57,7% Realizowane 6,7% 86,7% 0,0% 6,6% 

152 pomysły na rozwój 
Szkoła 
Podstawowa  
nr 152  

2018/3 2020/3 949 497 425 473 44,8% Realizowane 7,0% 93,0% 0,0% 0,0% 

175 sposobów n@ wiedzę 
Szkoła 
Podstawowa  
nr 175  

2018/4 2020/3 497 179 340 788 68,5% Realizowane 7,0% 93,0% 0,0% 0,0% 

Akademia młodych naukowców 
Szkoła 
Podstawowa  
nr 160  

2018/3 2020/3 725 946 428 130 59,0% Realizowane 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 

Dobry start w dorosłość 
Szkoła 
Podstawowa  
nr 170  

2018/3 2020/2 1 129 794 427 126 37,8% Realizowane 0,0% 
100,0

% 
0,0% 0,0% 

Eksperymentuj uczeniem 
IV Liceum 
Ogólnokształcące 

2019/1 2020/4 1 067 242 763 356 71,5% Realizowane 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 

Gotowi na sukces (II) - (SP 36) 
Szkoła 
Podstawowa nr 36 

2017/2 2019/2 317 966 317 966 100,0% Zakończone 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 

Inwestuję w siebie 
Szkoła 
Podstawowa nr 
173  

2018/3 2020/2 771 098 608 169 78,9% Realizowane 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 
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Klucz do sukcesu 
Szkoła 
Podstawowa nr 10  

2018/2 2020/3 1 049 191 438 122 41,8% Realizowane 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 

Laboratorium szans - droga do 
sukcesu 

Szkoła 
Podstawowa nr 26  

2018/3 2020/2 1 182 397 678 388 57,4% Realizowane 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 

Lepsze perspektywy 
Szkoła 
Podstawowa nr 45  

2018/3 2020/3 886 650 606 483 68,4% Realizowane 7,2% 85,0% 0,0% 7,8% 

Mali Odkrywcy Własnych 
Możliwości w Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 
111 w Łodzi 

Szkoła 
Podstawowa nr 
111 

2017/3 2019/2 497 775 497 775 100,0% Zakończone 7,1% 85,0% 0,0% 7,9% 

Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi 
Szkoła 
Podstawowa nr 
113  

2018/2 2020/2 835 069 brak danych Realizowane brak danych 

Moja szkoła - moją szansą 
Szkoła 
Podstawowa nr 5 

2018/3 2020/3 1 050 287 672 504 64,0% Realizowane 8,0% 85,0% 0,0% 7,0% 

Na skrzydłach wiedzy i 
umiejętności 

Szkoła 
Podstawowa nr 
111 

2018/3 2020/2 1 071 529 653 580 61,0% Realizowane 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 

Nowoczesna Edukacja szansą na 
sukces 

Zespół Szkół 
Gastronomicznych  

2018/1 2019/4 684 377 683 648 99,9% Zakończone 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 

Nowoczesna szkoła szerokich 
horyzontów 

Technikum nr 22  2018/3 2020/2 819 458 410 769 50,1% Realizowane 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 

Otwarci na świat 
Szkoła 
Podstawowa nr 36 

2019/3 2020/3 662 121 434 463 65,6% Realizowane 7,0% 93,0% 0,0% 0,0% 

Otwarci na wiedzę 
Szkoła 
Podstawowa nr 24 

2018/3 2020/2 967 788 948 015 98,0% Realizowane 7,5% 85,0% 0,0% 7,5% 

Poprawa jakości edukacji Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 194 w 
Łodzi - edycja 2 

Szkoła 
Podstawowa 
Specjalna nr 194 

2019/3 2021/3 690 935 95 758 13,9% Realizowane 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 
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Przyszłość z Czwórką 
Szkoła 
Podstawowa  
nr 4  

2018/3 2020/2 962 854 745 313 77,4% Realizowane 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 

Rewitalizacja naszą szansą 
Szkoła 
Podstawowa  
nr 54 

2018/3 2020/3 790 076 599 592 75,9% Realizowane 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 

Szkoła Kompetencji i Sukcesu 

Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego  
i Ustawicznego 
 w Łodzi 

2018/3 2020/3 530 781 135 913 25,6% Realizowane 8,0% 85,0% 0,0% 7,0% 

Szkoła na miarę XXI wieku 
Szkoła 
Podstawowa  
nr 46  

2018/3 2020/2 755 207 194 276 25,7% Realizowane 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 

Też potrafię - (SP 176) 
Szkoła 
Podstawowa 
Specjalna nr 176 

2018/2 2020/2 638 819 321 822 50,4% Realizowane 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 

TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE 
KOMPUTERZE 

Zespół Szkół 
Specjalnych nr 2 

2018/3 2020/2 532 343 391 219 73,5% Realizowane 7,0% 93,0% 0,0% 0,0% 

Umiem programować - projekt dla 
Gimnazjów nr 2, 6, 10, 35 w Łodzi 

Łódzkie Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
i Kształcenia 
Praktycznego 

2017/1 2019/1 762 760 723 170 94,8% Zakończone 6,3% 85,6% 0,0% 8,1% 

Z nami wygrasz wyścig do 
przyszłości 

Szkoła 
Podstawowa  
nr 70  

2018/3 2020/2 1 216 223 244 296 20,1% Realizowane 7,1% 85,0% 0,0% 7,9% 

Z pasją w przyszłość 
Szkoła 
Podstawowa  
nr 23 

2018/3 2020/2 804 807 407 156 50,6% Realizowane 7,0% 85,0% 0,0% 8,0% 
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25 – Program podniesienia kluczowych kompetencji 
osób dorosłych znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w obszarze TIK  
i języków obcych – sumy 

2019/3 2021/1 928 141 42 177 4,5% Realizowane 0,0% 85,0% 11,0% 4,0% 

Płyń Łodzią po morzu języków 

BR, Centrum 
Szkoleniowe 
Progres Jagóra  
i Nordyński Sp. j. 

2019/3 2021/1 928 141 42 177 4,5% Realizowane 0,0% 85,0% 11,0% 4,0% 

26 – Program poprawy zdolności do zatrudnienia 
absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego 
oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy we 
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - 
sumy 

2017/2 2021/2 12 524 429 4 265 976 34,1% Realizowane 8,2% 85,8% 0,0% 6,0% 

"Budowniczy przyszłości" 
Zespół Szkół 
Budowlano 
-Technicznych 

2018/4 2020/3 1 311 013 50 335 3,8% Realizowane 10,0% 85,0% 0,0% 5,0% 

Energia przyszłości - energią 
Twojej kariery 

Łódzkie Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
i Kształcenia 
Praktycznego 

2019/1 2021/1 890 567 267 675 30,1% Realizowane 10,0% 85,0% 0,0% 5,0% 

Horyzont nowoczesnej edukacji 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno  
- Wychowawczy  
nr 1 

2019/1 2020/4 982 550 572 285 58,2% Realizowane 5,6% 94,4% 0,0% 0,0% 
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Kreatywni w Centrum 

Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego  
i Ustawicznego   
w Łodzi 

2019/2 2020/4 1 849 728 67 115 3,6% Realizowane 5,0% 85,0% 0,0% 10,0% 

Kulinarne dziedzictwo Polski w 
kontekście integracji europejskiej 

Zespół Szkół 
Gastronomicznych 
im. I Armii Wojska 
Polskiego 

2017/2 2019/1 1 851 246 1 808 366 97,7% Zakończone 10,0% 85,0% 0,0% 5,0% 

Mistrzowie gastronomii 
Zespół Szkół 
Gastronomicznych  

2019/2 2021/2 2 193 738 511 550 23,3% Realizowane 9,4% 85,6% 0,0% 5,0% 

Napęd przyszłości - napędem 
Twojej kariery 

Łódzkie Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
i Kształcenia 
Praktycznego 

2019/1 2021/1 878 885 281 075 32,0% Realizowane 10,0% 85,0% 0,0% 5,0% 

Programowanie obrabiarek 
sterowanych numerycznie - dziś 
staż, jutro praca. Edycja druga 

Łódzkie Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
i Kształcenia 
Praktycznego 

2018/3 2020/3 988 415 627 529 63,5% Realizowane 10,0% 85,0% 0,0% 5,0% 

Zawody przyszłości 

Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego  
i Ustawicznego   
w Łodzi 

2019/2 2020/4 1 578 286 80 045 5,1% Realizowane 5,0% 85,0% 0,0% 10,0% 

27 – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem – sumy 

2016/1 2021/3 11 743 096 4 668 489 39,8% Realizowane 6,9% 84,1% 2,5% 6,5% 
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Profesja na nowo w obszarze 
rewitalizacji miasta Łodzi 

BSM, BR, Fundacja 
Uwolnienie 

2018/2 2020/1 2 005 108 1 058 757 52,8% Realizowane 0,0% 85,0% 0,0% 15,0% 

Projekt Aktywizacja plus MOPS 2019/4 2021/1 902 925 3 962 0,4% Realizowane 15,7% 84,3% 0,0% 0,0% 

Projekt Aktywna Łódź MOPS 2018/1 2020/2 1 125 917 407 041 36,2% Realizowane 14,0% 85,0% 0,0% 1,0% 

Projekt Aktywny krok MOPS 2016/1 2018/1 3 205 132 1 692 699 52,8% Zakończone 15,0% 83,9% 0,0% 1,1% 

RAZEM ŁATWIEJ - rewitalizacja 
społeczna i aktywizacja zawodowa 

BSM, BR, Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 
Oddział w Łodzi 

2018/2 2020/2 1 445 582 737 566 51,0% Realizowane 0,8% 85,0% 4,2% 10,0% 

RE-START!  Program Aktywizacji 
Społeczno – Zawodowej w ramach 
Rewitalizacji M. Łodzi 

BSM, BR, 
Stowarzyszenie 
Inicjatywa 
Rozsądnych 
Polaków 

2018/3 2020/2 1 587 442 748 664 47,2% Realizowane 1,1% 80,6% 9,1% 9,1% 

Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji 
BR, Fundacja 
Uwolnienie 

2019/3 2021/3 1 470 990 19 800 1,3% Realizowane 0,0% 85,0% 6,1% 8,9% 

29 – Program wsparcia usług społecznych  
i zdrowotnych finansowany w ramach ZIT – sumy 

2016/2 2021/3 16 052 925 13 370 609 83,3% Realizowane 7,6% 83,7% 5,0% 3,6% 

Projekt „Opiekuńcza Łódź” MOPS1 2017/4 2020/1 5 467 668 5 266 477 96,3% Zakończone 0,9% 83,0% 14,5% 1,6% 

Projekt „Rodzina w Centrum” MOPS 2016/4 2018/2 3 320 525 2 223 149 67,0% Zakończone 17,3% 82,7% 0,0% 0,0% 

                                                           
1
 Partnerzy: Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny", Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy 

Niepełnosprawnym "Okaż Serce", Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych. 
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Projekt Rodzina w Łodzi do celu MOPS 2019/1 2021/3 2 297 317 1 057 404 46,0% Realizowane 15,7% 84,3% 0,0% 0,0% 

Projekt Świetlice Łódź MOPS2 2016/2 2019/1 4 967 415 4 823 579 97,1% Realizowane 4,8% 85,0% 0,2% 10,0% 

30 – Program wzrostu zatrudnienia osób 
bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących 
pracy – sumy 

2017/4 2022/1 13 770 116 2 600 135 18,9% Realizowane 0,4% 85,0% 9,6% 5,0% 

"Szansa dla Ciebie - aktywizacja 
zawodowa mieszkańców obszaru 
rewitalizacji Miasta Łodzi" 

BSM, BR, Studium 
Nowoczesnych 
Technologii 
Szkoleniowo-
Wdrożeniowych 
sp. z o.o. 

2019/1 2020/4 813 907 51 090 6,3% Realizowane 0,0% 84,9% 15,1% 0,0% 

Akcja Aktywizacja - szansa dla 
kobiet z łódzkiego obszaru 
rewitalizacji 

BPZiODG, BR 2018/1 2019/3 606 860 309 090 50,9% Zakończone 2,1% 85,0% 2,9% 10,0% 

Aktywni łodzianie 
BPZiODG, 
Fundacja Inicjatyw 
Regionalnych 

2019/2 2021/1 1 962 553 44 503 2,3% Realizowane 0,0% 85,0% 15,0% 0,0% 

Aktywni na rynku pracy 

BPZiODG,  
Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 
Oddział w Łodzi 

2017/4 2020/3 1 255 595 813 288 64,8% Realizowane 1,7% 85,0% 3,3% 10,0% 

                                                           
2
 Partnerzy: Oratorium im. św. Dominika Savio, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź – Górna, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Dzielnicowy Łódź – Polesie, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne „Mocni w Duchu”, Stowarzyszenie Małych Dzieci, Dom Zakonny 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Zgromadzenie Córek 
Maryi Wspomożycielki. 
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Czas na zmiany – aktywizacja 
zawodowa mieszkańców obszaru 
rewitalizacji miasta Łodzi 

BR,  
Instytut Nauk 
Społeczno 
-Ekonomicznych 
spółka z o.o. 

2019/4 2022/1 5 227 958 690 0,0% Realizowane 0,0% 85,0% 10,0% 5,0% 

Łódzka Rewitalizacja Społeczna 
BSM, BR,  
Fundacja 
Inkubator 

2019/2 2020/2 977 670 356 697 36,5% Realizowane 0,0% 85,0% 15,0% 0,0% 

Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - 
zostań opiekunką medyczną 

BSM, BR, HRP 
Group Sp. z o.o. 

2018/1 2019/4 1 009 427 997 224 98,8% Realizowane 1,9% 85,0% 3,1% 10,0% 

Nowa Łódź - Nowe Szanse BPZiODG, 2019/4 2021/1 961 659 18 102 1,9% Realizowane 0,0% 85,0% 5,0% 10,0% 

Szansie dla Ciebie - II edycja 

Studium 
Nowoczesnych 
Technologii 
Szkoleniowo-
Wdrożeniowych 
sp. z o.o. 

2019/3 2021/3 954 488 9 451 1,0% Realizowane 0,0% 84,7% 10,3% 5,0% 

31 – Program zwiększania liczby trwałych, 
nowopowstałych przedsiębiorstw (start-up’ów)  

2017/3 2021/3 6 844 262 3 626 994 53,0% Realizowane 1,2% 85,3% 1,5% 12,0% 

Łódzka Rewita 

BPZiODG,  
Łódzka Izba 
Przemysłowo 
- Handlowa 

2017/3 2019/3 1 515 219 1 481 508 97,8% Zakończone 1,6% 85,0% 1,6% 11,7% 

Łódzka Rewita II 

BPZiODG,  
Łódzka Izba 
Przemysłowo  
- Handlowa 

2019/3 2021/3 1 600 570 0 0,0% Realizowane 1,5% 85,0% 1,5% 12,0% 
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Mój biznes - wsparcie 
przedsiębiorczości na obszarze 
rewitalizacji Miasta Łodzi 

BPZiODG,  
Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 
Oddział w Łodzi 

2019/1 2020/4 1 763 327 970 383 55,0% Realizowane 0,5% 86,2% 1,2% 12,2% 

Przedsiębiorcza Łódź na obszarze 
rewitalizacji 

BSM, BR, Studium 
Nowoczesnych 
Technologii 
Szkoleniowo 
-Wdrożeniowych 
sp. z o.o. 

2019/1 2020/4 1 965 147 1 175 103 59,8% Realizowane 1,3% 85,1% 1,6% 12,0% 

Podsumowanie     91 241 335 45 962 938 50,4%           
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2. Przedsięwzięcia realizatorów zewnętrznych 

 

Lp. 
Numer i nazwa przedsięwzięcia 

GPR 
Realizatorzy 
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1 
52 – Modernizacja budynku 
Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 
przy ul. Tuwima 12a 

Komenda 
Wojewódzka 
Policji w Łodzi 

2019/4 2022/4 15 153 600 0 0,0% 78,2% 0,0% 21,8% 

2 
53 – Rewitalizacja budynku 
Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 
przy ul. Sienkiewicza 28/30 

Komenda 
Wojewódzka 
Policji w Łodzi 

2019/4 2022/4 31 734 000 0 0,0% 65,7% 0,0% 34,3% 

3 
57 – Modernizacja budynku 
zlokalizowanego przy ul. 
Roosevelta 15 w Łodzi 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019/4 2022/2 15 136 976 0 0,0% 55,6% 0,0% 44,4% 

4 
64 – Kompleksowa odbudowa 
willi Reinholda Richtera 

Politechnika 
Łódzka 

Brak danych 3 972 157 Bd. Bd. Bd. Bd. 

5 

65 – Rewitalizacja zabytkowego 
Parku Klepacza w Łodzi – 
zagospodarowanie terenu i 
rewaloryzacja zieleni 

Politechnika 
Łódzka 

Brak danych 2 945 094 Bd. Bd. Bd. Bd. 

6 

66 – Remont konserwatorski willi 
Józefa Richtera, obecnie budynek 
administracji rektorskiej 
Politechniki Łódzkiej 

Politechnika 
Łódzka 

Brak danych 2 150 607 Bd. Bd. Bd. Bd. 
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7 

70 – Budowa sieci ciepłowniczej  
i przyłączy w Łodzi wraz z 
likwidacją niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej obejmująca 
przyłączenie do ciepła 
systemowego budynków z 
obszaru ograniczonego ulicami 
Wschodnią, Rewolucji 1905 r., 
Jaracza i Kilińskiego 

Veolia Energia  
Łódź S.A. 

2016/1 2021/4 1 722 000 Brak danych 

8 

71 – Budowa sieci ciepłowniczej  
i przyłączy w Łodzi wraz z 
likwidacją niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej obejmująca 
przyłączenie do ciepła 
systemowego budynków z 
obszaru ograniczonego ulicami 
Piotrkowska/ 
Kilińskiego/Narutowicza/Tuwima 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016/1 2021/4 2 800 000 Brak danych 

9 

72 – Budowa sieci ciepłowniczej  
i przyłączy w Łodzi wraz z 
likwidacją niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej obejmująca 
przyłączenie do ciepła 
systemowego budynków z 
obszaru ograniczonego ulicami 
Kilińskiego/ 
Jaracza/Narutowicza/Składowa/T
uwima/POW/Targowa 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2019/1 2021/4 3 800 000 Brak danych 



R a p o r t  z  m o n i t o r i n g u  r e a l i z a c j i  i  o c e n y  p o s t ę p ó w  o s i ą g a n i a  c e l ó w  G m i n n e g o  P r o g r a m u  R e w i t a l i z a c j i  m i a s t a  Ł o d z i  2 0 2 6 +  z a  
r o k  2 0 1 9  

 

str. 27 

 

10 

73 – Budowa sieci ciepłowniczej  
i przyłączy w Łodzi wraz z 
likwidacją niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej obejmująca 
przyłączenie do ciepła 
systemowego budynków z 
obszaru ograniczonego ulicami 
Zachodnia/ Ogrodowa - 
Północna/ Wschodnia/ Próchnika 
- Rewolucji 1905 r. 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016/1 2021/4 2 540 000 Brak danych 

11 

74 – Budowa sieci ciepłowniczej  
i przyłączy w Łodzi wraz z 
likwidacją niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej obejmująca 
przyłączenie do ciepła 
systemowego budynków z 
obszaru ograniczonego ulicami 
Piotrkowska/ 
Kilińskiego/Tuwima/Nawrot 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016/1 2021/4 1 370 000 Brak danych 

12 

75 – Budowa sieci ciepłowniczej  
i przyłączy w Łodzi wraz z 
likwidacją niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej obejmująca 
przyłączenie do ciepła 
systemowego budynków z 
obszaru ograniczonego ulicami 
Sienkiewicza/ Al. 
Piłsudskiego/Piotrkowska/Nawrot 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016/1 2021/4 900 000 Brak danych 
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13 

76 – Budowa sieci ciepłowniczej  
i przyłączy w Łodzi wraz z 
likwidacją niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej obejmująca 
przyłączenie do ciepła 
systemowego budynków z 
obszaru ograniczonego ulicami 
Ogrodowa/ 
Gdańska/Legionów/Cmentarna 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016/1 2021/4 850 000 Brak danych 

14 

77 – Budowa sieci ciepłowniczej  
i przyłączy w Łodzi wraz z 
likwidacją niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej obejmująca 
przyłączenie do ciepła 
systemowego budynków z 
obszaru ograniczonego ulicami 
Ogrodowa/ Gdańska/ 
Legionów/Zachodnia 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016/1 2021/4 850 000 Brak danych 

15 

78 – Budowa sieci ciepłowniczej  
i przyłączy w Łodzi wraz z 
likwidacją niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej obejmująca 
przyłączenie do ciepła 
systemowego budynków ul. 
Abramowskiego pomiędzy ul. 
Sienkiewicza a ul. Kilińskiego 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2018/1 2021/4 1 090 000 Brak danych 
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16 

79 – Budowa sieci ciepłowniczej  
i przyłączy w Łodzi wraz z 
likwidacją niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej obejmująca 
przyłączenie do ciepła 
systemowego budynków kwartał 
ulic Szczucińska/Sosnowa/ 
Przybyszewskiego/Stocka 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2015/1 2021/4 800 000 Brak danych 

17 

87 – Dostosowanie budynku przy 
ul. Ogrodowej 28d na potrzeby 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi 

Regionalna Izba 
Obrachunkowa 
w Łodzi 

2015/1 2020/4 18 997 000 13 527 214 71,2% 47,7% 0,0% 52,3% 

18 

89 – Remont i przebudowa 
kamienicy zlokalizowanej przy ul. 
Więckowskiego 33 z 
przeznaczeniem na nową siedzibę 
Kuratorium Oświaty w Łodzi 

Kuratorium 
Oświaty w 
Łodzi 

2015/1 2022/4 12 138 513 1 490 000 12,3% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

19 
93 – Uruchomienie hotelu przy ul. 
Piotrkowskiej 40 w Łodzi 

Joanna 
Widyńska  
- Hamad 

2018/1 2021/3 18 120 008 1 759 107 9,7% 25,8% 74,2% 0,0% 

20 94 – „Nowa Łódka” 

MONNARI 
TRADE SA  
– Modern 
Profit S.A. 

Brak danych 

21 

95 – Ogrody Geyera  
– modernizacja budynków 
zabytkowych oraz 
zagospodarowanie terenu 
poprzez nową zabudowę 

MONNARI 
TRADE SA  
– Modern 
Profit S.A. 

Brak danych 

Podsumowanie 
128 002 098 25 844 179 20,2% 42,9% 23,6% 33,6% 
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PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE 
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19 – Budowanie nowoczesnego muzeum 
dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych  
w Łodzi placówką kreatywną 

Muzeum 
Tradycji 
Niepodległo 
-ściowych 

2016/3 2019/3 7 865 314,07 7 865 314,07 100% 51% 48% 0% 1% 

20 – Modernizacja, rozszerzenie funkcji  
i wyposażenie bibliotek 

WK 2017/3 2019/4 8 083 502,25       6 481 430,14     80% 67% 33% 0,0% 0 

38 – Zagospodarowanie obiektów 
pofabrycznych i kompleksu pałacowego 
Steinertów 

ZIM 2017/4 2019/4 38 531 193,08 35 335 350,45 92% 43% 57% 0,0% 0 

47 – Remont przebudowa i rozbudowa 
Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu 
Łódzkiego wraz z infrastrukturą 
techniczną 

Uniwersytet 
Łódzki 

2016/2 2018/4 2 229 012,52 2 588 405,07 116% 53% 0% 47,3% 0 

49 – Dostosowanie frontonu budynku 
głównego do standardu 
zrewitalizowanego otoczenia ulicy 
Jaracza (Teatr im. Stefana Jaracza  
w Łodzi) 

Teatr  
im. Stefana 
Jaracza  
w Łodzi 

2018/4 2019/1 128 810 158 436,3 123% 0% 0% 100,0% 0 
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3. Przedsięwzięcia oczekujące / zawieszone i zgłoszone do wykreślenia 

Lp. Numer i nazwa przedsięwzięcia GPR Realizatorzy (wszyscy) 
Stan realizacji 

przedsięwzięcia 

1 
17 – Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej 

Teatru Powszechnego w Łodzi 
Teatr Powszechny w Łodzi Oczekujące 

2 
28 – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem finansowany w ramach ZIT 
Miasto Łódź Oczekujące 

3 
32 – Program zwiększania liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-

upów) finansowany w ramach ZIT 
Miasto Łódź Do wykreślenia 

4 
39 – Program termomodernizacji budynków – program komplementarny w stosunku 

do Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 
Miasto Łódź Do wykreślenia 

5 40 – Program uzbrojenia terenów inwestycyjnych Miasto Łódź Do wykreślenia 

6 
43 – Modernizacja oraz rozbudowa szlaków i tras turystycznych w Łodzi, w tym „Wille 

i pałace”, „Architektura przemysłowa”, „Ulica Piotrkowska” „Łódź Bajkowa” 
Miasto Łódź Oczekujące 
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7 
50 – Remont i modernizacja budynku Starej Fabryki Termometrów przy ul. Targowej 

57 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Filmowa, Teatralna i 

Telewizyjna 
Oczekujące 

8 
54 – Modernizacja budynku dawnego kina „Przedwiośnie” zlokalizowanego przy ul. 

Żeromskiego 74/76 w Łodzi 
Zarząd Nieruchomości 

Województwa Łódzkiego 
Oczekujące 

9 
55 – Modernizacja budynku zabytkowego kina „Tatry” zlokalizowanego przy ul. 

Sienkiewicza 40 w Łodzi 
Zarząd Nieruchomości 

Województwa Łódzkiego 
Oczekujące 

10 56 – Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi 
Zarząd Nieruchomości 

Województwa Łódzkiego 
Oczekujące 

11 58 – Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 54 w Łodzi 
Zarząd Nieruchomości 

Województwa Łódzkiego 
Oczekujące 

12 
59 – Modernizacja budynku kina „Polonia” zlokalizowanego przy ul. Piotrkowskiej 67 

w Łodzi 
Zarząd Nieruchomości 

Województwa Łódzkiego 
Oczekujące 

13 
61 – Modernizacja budynku kina „Bałtyk” zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 20  

w Łodzi 
Zarząd Nieruchomości 

Województwa Łódzkiego 
Oczekujące 

14 62 – Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Mielczarskiego 35 w Łodzi 
Zarząd Nieruchomości 

Województwa Łódzkiego 
Oczekujące 
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15 63 – Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi 
Zarząd Nieruchomości 

Województwa Łódzkiego 
Oczekujące 

16 
67 – Przebudowa parkingu na terenie kampusu „A” Politechniki Łódzkiej przy ul. 

Żeromskiego 116 
Politechnika Łódzka Oczekujące 

17 
68 – Rewitalizacja kompleksu pałacowego przy ul. Piotrkowskiej 266 w Łodzi (Pałac 

Scheiblera z zabudowaniami towarzyszącymi) 
Politechnika Łódzka Oczekujące 

18 
69 – Utworzenie centrum opieki koordynowanej w zabytkowym obiekcie COLLEGIUM 

ANATOMICUM 
Uniwersytet Medyczny Oczekujące 

19 
80 – Modernizacja kamienicy wielkomiejskiej Pinkusa, dla uruchomienia w niej 

innowacyjnych aktywności 
Firma Kościuszki 1 Sp. z o.o. Oczekujące 

20 
81 – Modernizacja obiektu szpitalnego USK im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Sterlinga 

1/3, 3 i 5 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
im. Wojskowej Akademii 

Medycznej 
Oczekujące 

21 
82 – Modernizacja zabytkowego budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi 
Uniwersytet Medyczny Oczekujące 
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22 
83 – Modernizacja zabytkowej kamienicy wielkomiejskiej wraz z pozostałymi 

budynkami, dziedzińcem i otoczeniem nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. 
Piotrkowskiej 4 oraz wprowadzenie funkcji społecznych 

Parafia Ewangelicko–
Augsburska św. Mateusza  

w Łodzi 
Oczekujące 

23 
84 – Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz remontowe w celu nadania nowych 
funkcji społecznych w obiektach należących do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. 

Mateusza w Łodzi 

Parafia Ewangelicko–
Augsburska św. Mateusza  

w Łodzi 
Oczekujące 

24 
86 – Promocja Łodzi i regionu łódzkiego poprzez markę instytucji kultury działających 

w obszarze rewitalizacji 
Miasto Łódź Oczekujące 

25 
88 – Modernizacja Zespołu Pofabrycznego Karola Scheiblera z lat 1855 – 1870; 

Framac Sp. z o.o. 
Framac sp. z o.o. Oczekujące 

26 
90 – Renowacja i modernizacja budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy Rewolucji 1905 

r. nr 66 na potrzeby Domu Seniora Uniwersytetu Łódzkiego 
Uniwersytet Łódzki Oczekujące 
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27 
91 – Modernizacja nieruchomości zabudowanej przy ul. Tuwima 28 w Łodzi  

z przeznaczeniem na siedzibę administracji publicznej 
Łódzki Urząd Wojewódzki Oczekujące 

28 92 – Masterplan iluminacji dla miasta Łodzi Fundacja Lux Pro Monumentis Oczekujące 

29 

96 – Adaptacja dawnego budynku przędzalni M. Lubińskiego polegająca na 
rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynków produkcyjno-usługowo-

handlowych ze zmianą sposobu użytkowania na obiekty zamieszkania zbiorowego 
oraz budowa garażu podziemnego – CENTRUM AKADEMICKIE Łódź 

Med Properties sp. z o.o. Oczekujące 

30 97 – Powołanie Miejskiego Centrum Aktywnego Seniora Miasto Łódź Do wykreślenia 

31 
101 – Przekształcenie pustostanu ul. Zachodnia 84 w obiekt funkcjonujący Centrum 

Animacji Środowiskowej 
Stowarzyszenie Synergia 

Rewitalizacji 
Oczekujące 

32 
106 – Tworzenie przyjaznej przestrzeni sportowej poprzez rewitalizację hal 

sportowych przy ulicy Północnej 36 
Miasto Łódź Oczekujące 

33 
107 – Prace konserwatorskie i restauratorskie w dawnym zespole pałacowo-

parkowym Karola Poznańskiego w Łodzi 
Akademia Muzyczna  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 
Oczekujące 
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4. Realizacja pozostałych typów przedsięwzięć oraz zadań z „R”  

4.1. Dopuszczalne typy przedsięwzięć 

 

Dla realizacji kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji, ściśle 

odpowiadających przyjętym celom rewitalizacji, GPR charakteryzuje dodatkowo 70ypów pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Poniżej wylistowano zadania realizowane w 2019 r. wpisujące się w tak określone dopuszczalne przedsięwzięcia. 
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1 

Dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich  
i robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru 

BAM 2019/1 2019/4 4 113 509 3 967 842 96,5% 55,91% 0,0% 0,0% 44,1% 

2 
Wydatki związane z działalnością 
Biura ds. Rewitalizacji 

BR 2019/1 2019/4 23 065 22 138 96,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

3 

Opracowanie modelu prowadzenia 
rewitalizacji obszarów miejskich na 
wybranym obszarze w mieście Łodzi – 
etap 2 

BR 2017/1 2019/4 4 741 000 4 315 634 91,0% 0,00% 85,0% 15,0% 0,0% 

4 

Opracowanie modelu prowadzenia 
rewitalizacji obszarów miejskich na 
wybranym obszarze w Mieście Łodzi - 
etap 2 – wydatki nieobjęte 
dofinansowaniem 

BR 2019/1 2019/4 8 000 - 0,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 
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5 
URBAN-REGENERATION-MIX - "R" - 
faza II - wydatki nieobjęte 
dofinansowaniem 

BR 2019/1 2019/4 500 207 41,5% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

6 Urban-Regeneration-Mix -  Faza II "R" BR 2019/2 2021/4 1 956 794 153 798 7,9% 4,3% 95,7% 0,0% 0,0% 

7 Urban-Regeneation-Mix - Faza I "R" BR 2018/4 2019/3 112 755 112 755 100% 12,9% 87,1% 0,0% 0,0% 

8 
Wielozawodowe mobilne praktyki 
uczniowskie 

CKZiU 2018/3 2020/2 467 015 463 693  99,3% 0,00% 100,0% 0,0% 0,0% 

9 

Nowoczesna baza techniczno-
dydaktyczna Regionalnego Ośrodka 
Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP 
drogą do podniesienia edukacji 
zawodowej 

ŁCDNiKP 2016/4 2019/2 1 436 171 1 405 903 97,9% 30,7% 69,3% 0,0% 0,0% 

10 

Nowoczesna baza techniczno-
dydaktyczna Regionalnego Ośrodka 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do 
podniesienia jakości edukacji 
zawodowej w obszarze obrabiarek 
sterowanych numerycznie 

ŁCDNiKP 2017/2 2019/1 1 372 595 1 343 832 97,9% 31,9% 68,1% 0,0% 0,0% 

11 Domy Dziennego Pobytu MOPS 2019/1 2019/4 4 392 123 4 244 810 96,6% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

12 

Miejski Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych - aktywizacja 
zawodowa osób uzależnionych od 
alkoholu w klubach integracji 
społecznej 

MOPS 2019/1 2019/4 96 190 96 190 100,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

13 
Lepszy komfort pobytu seniorów w 
placówce - budżet obywatelski 

MOPS 2019/1 2019/4 21 500 13 101 60,9% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

14 Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!" SP  152  2018/1 2019/4 98 128 98 128 100% 0,00% 100,0% 0,0% 0,0% 

15 
Projekt "Promowanie zdrowia 
dobrego samopoczucia w ciele i 
umyśle poprzez kulturę i tożsamość" 

SP 36 2017/3 2019/3 80 836 80 836 100% 0,00% 100,0% 0,0% 0,0% 
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("Promoting Health and Well Being in 
Mind Through Culture and Identity") 

16 
Miejski Program Przeciwdziałania 
Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla 
dzieci i młodzieży szkół łódzkich 

WE 2019/1 2019/4 425 000 413 796 97,4% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

17 

Miejski Program Profilaktyki  
i rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych-zajęcia dodatkowe dla 
dzieci i młodzieży szkół Łódzkich 

WE 2019/1 2019/1 790 000 777 447 98,4% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

18 Centra kształcenia ustawicznego WE 2019/1 2019/4 875 787 868 970 99,2% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

19 Placówki wychowania pozaszkolnego WE 2019/1 2019/4 4 192 934 4 182 841 99,8% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

20 
Realizacja projektów ekologicznych  
w przedszkolach miejskich 

WE 2019/1 2019/4 9 733 9 539 98,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

21 Łódzkie Łabędzie WE 2019/4 2019/4 10 000 10 000 100,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

22 
Realizacja programów aktywizacji 
społecznej młodzieży 

WE 2019/1 2019/4 102 900 102 900 100,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

23 
Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne 

WE 2019/1 2019/4 15 879 471 15 658 679 98,6% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

24 
Prowadzenie młodzieżowych 
ośrodków socjoterapii "R" 

WE 2019/1 2019/4 11 069 491 10 846 748 98,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

25 

Organizowanie i prowadzenie 
programu zapobiegającego i 
przeciwdziałającego krzywdzeniu 
dzieci 

WE 2019/4 2019/4 15 000 7 500 50,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

26 
Modernizacja boiska szkolnego przy 
XIII LO - budżet obywatelski 

WE 2019/1 2019/4 785 700 657 841 83,7% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

27 
Boisko wielofunkcyjne w okolicy 
Starego Rynku dla SP 45 i trenera 
osiedlowego - budżet obywatelski 

WE 2019/1 2019/4 844 000 841 500 99,7% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

28 
Nie święci garnki lepią i … 
wysportowani też!!! Artystyczna 

WE 2019/4 2019/4 845 000 844 932 100,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Pracownia Ceramiczna i Sala tenisa 
stołowego w 70-dziesiątce - budżet 
obywatelski 

29 
Remont dachu w Szkole Podstawowej 
nr 173 

WE 2019/2 2019/3 90 000 90 000 100,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

30 
Modernizacja pracowni 
komputerowej w Szkole Podstawowej 
nr 2 

WE 2019/2 2019/3 29 821 29 821 100,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

31 
Przyjazna szkoła - wzbogacenie bazy 
SP 10 - budżet obywatelski 

WE 2019/4 2019/4 325 000 324 244 99,8% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

32 
Klockarnia Hocki - Klocki - budżet 
obywatelski 

WE 2019/1 2019/4 55 000 54 977 100,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

33 
Multimedialna pracownia zajęć 
twórczych - budżet obywatelski 

WE 2019/2 2019/4 60 500 60 500 100,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

34 
Naprawa i uszczelnienie dachu 
warsztatów szkolnych w SOSW 1 - 
budżet obywatelski 

WE 2019/4 2019/4 126 000 126 000 100,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

35 
O!SIŁKA - minisiłownia szkolna - 
budżet obywatelski 

WE 2019/4 2019/4 182 000 133 622 73,4% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

36 
Szkoła XXI wieku - utworzenie 
nowoczesnej pracowni językowe w SP 
160 - budżet obywatelski 

WE 2019/1 2019/4 117 850 117 850 100,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

37 
Modernizacja placu zabaw w 
Przedszkolu Miejskim nr 84 w Łodzi - 
ul. Wierzbowa 40 - "R" 

WE 2019/4 2019/4 9 000 9 000 100,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

38 

Rejestracja pacjentów – remont i 
modernizacja parteru Przychodni 
Śródmieście– budżet obywatelski - 
"R" 

WZiSS 2019/2 2019/4 215 600 17 220 8,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

39 

Zwiększenie dostępności do e-usług 
oraz wdrożenie podstawowego 
obiegu dokumentacji elektronicznej w 
Centrum Medycznym im. dr L. 

WZiSS 2019/1 2019/4 2 091 000 14 023 0,7% 32,97% 67,0% 0,0% 0,0% 
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Rydygiera sp. z o.o. - "R" - II 

40 
Modernizacja i zagospodarowanie 
terenu wokół Przychodni Śródmieście 
- budżet obywatelski - "R" - II 

WZiSS 2019/1 2019/2 324 550 331 485 102,1% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

41 
Restauracja części pałacu Poznańskich 
użytkowanej przez UMŁ 

ZIM 2017/4 2020/3 15 947 000 13 997 688 87,8% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

42 Przebudowa dróg na terenie Polesia ZIM 2019/3 2020/1 3 142 431 613 108 19,5% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

43 

Remont i przebudowa budynków 
administracyjnych położonych na 
terenie nieruchomości przy ul. 
Tuwima 36 

ZIM 2019/1 2020/4 6 000 000 2 499 961 41,7% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

44 

Remonty lokali socjalnych, 
pomieszczeń tymczasowych i 
budynków przeznaczonych na lokale 
socjalne 

ZLM 2019/1 2019/4 3 486 400 3 329 599 95,5% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

45 
Remonty pozostałych mieszkalnych 
lokali komunalnych i budynków 
przeznaczonych na lokale komunalne 

ZLM 2019/1 2019/4 3 332 360 3 262 489 97,9% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

46 
Rozbiórki i zabezpieczenia budynków 
wyłączonych z użytkowania 

ZLM 2019/1 2019/4 600 527 580 050 96,6% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

47 
Przebudowa budynku biurowego przy 
ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne 
wraz z jego rozbudową 

ZLM 2016/1 2020/4 8 185 777 5125560 62,6% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

48 

Modernizacja i rozbudowa budynków 
gminnych z przeznaczeniem na 
siedziby Zarządu Lokali Miejskich - II 
etap 

ZLM 2018/1 2019/4 3 282 500 3279585 99,9% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

49 
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
oraz dostawy wody i energii 

ZZM 2019/1 2019/4 2 068 440 2 058 582 99,5% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

50 
Strefa Workout - Pasaż 
Abramowskiego - budżet obywatelski 

ZZM 2019/1 2019/4 130 000 2 933 2,3% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 
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51 
Plac zabaw w Parku Staszica - budżet 
obywatelski 

ZZM 2019/1 2019/4 92 214 92 214 100,0% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

52 
Śródmiejska tężnia solankowa- 
zdrowy mikroklimat, zdrowi łodzianie 
- budżet obywatelski 

ZZM 2018/1 2019/4 248 000 245 763 99,% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Podsumowanie  104 907 166 87 937 836 83,8%     
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4.2. Przedsięwzięcia inne z „R” 

Zadania realizowane na obszarze rewitalizacji niewpisujące się w typy dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

LP. Numer i nazwa zadania 

R
e

alizato
rzy 
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ata ro
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Wartość 
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1 
Doposażenie w sprzęt i remont 
kuchni w Domu Dziennego Pobytu 
Nasz Dom przy ul. Wrocławskiej 10 

MOPS 2019/1 2019/4 15 000 14 885 99,2% 100% 0,0% 0,0% 

2 
Malowanie pokoi w Domu Dziecka nr 
9 - Domu Wielopokoleniowego 
Bednarska przy ul. Bednarskiej 15a 

MOPS 2019/1 2019/4 4 000 4 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

3 Placówki opiekuńczo-wychowawcze MOPS 2019/1 2019/4 4 311 025 4 206 373 97,6% 100% 0,0% 0,0% 

4 
Remont pomieszczeń Dziennego 
Domu Senior-Wigor 

MOPS 2019/1 2019/4 35 934 35 656 99,2% 100% 0,0% 0,0% 

5 
Wymiana podłogi w jadalni i szatni  
w Domu Dziecka nr 6 im. Jachowicza 
ul. Bednarska 15 

MOPS 2019/1 2019/4 25 000 25 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

6 

Wyposażenie stołówki w szafę 
mroźniczą na potrzeby Domu 
Dziennego Pobytu przy ul. 
Narutowicza 37 

MOPS 2019/1 2019/4 7 500 6 825 91,0% 100% 0,0% 0,0% 
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7 

Zakup i montaż klimatyzacji do kuchni 
oraz wymiana drzwi balkonowych w 
magazynie Domu Dziennego Pobytu 
nr 1 przy al. Kościuszki 29 

MOPS 2019/1 2019/4 21 500 21 459 99,8% 100% 0,0% 0,0% 

8 

Zakup lodówki i krajalnicy na 
wyposażenie kuchni dla Domu 
Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej 
19 

MOPS 2019/1 2019/4 4 797 4 797 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

9 
Zakupy wyposażenia do pokoi 
wychowanków w Domu Dziecka nr 9 
w Łodzi 

MOPS 2019/1 2019/4 16 000 16 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

10 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. 
Sienkiewicza 137/139 - "R" 

WE 2019/4 2019/4 148 015 148 015 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

11 
Doposażenie - zakup mebli do kuchni 
w Przedszkolu Miejskim nr 57 

WE 2019/2 2019/4 20 000 20 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

12 
Doposażenie w pomoce dydaktyczne 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 6 

WE 2019/4 2019/4 20 000 20 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

13 

Instalacja systemu monitoringu  
w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 
- ul. Przybyszewskiego 15/21 w Łodzi  
- algorytm dla jednostek 
pomocniczych 

WE 2019/1 2019/4 30 000 30 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

14 
Malowanie korytarza przedszkolnego 
oraz Sali przedszkolnej grupy I  
w przedszkolu Miejskim nr 223 

WE 2019/2 2019/4 3 207 3 200 99,8% 100% 0,0% 0,0% 
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15 

Malowanie pomieszczeń 
przedszkolnych oraz zakup zestawu 
multimedialnego - podłogi 
interaktywnej w Przedszkolu 
Miejskim nr 100 

WE 2019/2 2019/4 87 935 87 935 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

16 
Modernizacja bramy wjazdowej w XI 
Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - 
ul. Kopcińskiego 54 - "R" 

WE 2019/4 2019/4 15 000 15 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

17 

Modernizacja dachu Łódzkiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
i Kształcenia Praktycznego w Łodzi - 
Kopcińskiego 29 - "R" 

WE 2019/4 2019/4 65 000 64 952 99,9% 100% 0,0% 0,0% 

18 
Modernizacja dachu w Przedszkolu 
Miejskim nr 83 w Łodzi - ul. Zbiorcza 3 
- "R" 

WE 2019/4 2019/4 55 000 54 996 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

19 

Modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania w IV Liceum 
Ogólnokształcącym w Łodzi -  
ul. Pomorska 16 - "R" 

WE 2019/4 2019/4 250 000 27 060 10,8% 100% 0,0% 0,0% 

20 
Modernizacja ogrodu w Przedszkolu 
Miejskim nr 65 

WE 2019/4 2019/4 20 000 20 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

21 
Modernizacja pomieszczeń 
Przedszkola Miejskiego nr 35 w Łodzi 
- ul. Zachodnia 16a - "R" 

WE 2019/4 2019/4 100 000 99 999 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

22 
Modernizacja sanitariatów w XI 
Liceum Ogólnokształcącym w Łódź - 
ul. Kopcińskiego 54 "R" 

WE 2019/4 2019/4 88 000 88 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 



R a p o r t  z  m o n i t o r i n g u  r e a l i z a c j i  i  o c e n y  p o s t ę p ó w  o s i ą g a n i a  c e l ó w  G m i n n e g o  P r o g r a m u  R e w i t a l i z a c j i  m i a s t a  Ł o d z i  2 0 2 6 +  z a  
r o k  2 0 1 9  

 

str. 45 

 

23 

Modernizacja szatni przedszkolnej, 
wymiana płytek podłogowych klatki 
schodowej, malowanie orz montaż 
wykładziny na schodach klatki oraz 
zakup taboretu elektrycznego  
w Przedszkolu Miejskim nr 71 

WE 2019/2 2019/4 53 000 53 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

24 Organizacja "Dnia przedszkolaka" WE 2019/3 2019/3 59 500 59 500 100,0% 66% 0,0% 33,6% 

25 Organizacja targów edukacyjnych WE 2019/1 2019/1 5 000 5 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

26 Przedszkola - zajęcia dodatkowe WE 2019/1 2019/4 349 700 349 700 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

27 
Remont budynku i pomieszczeń wraz 
z wyposażeniem w Zespole Szkół 
Specjalnych nr 2 

WE 2019/2 2019/4 41 000 41 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

28 
Remont i doposażenie dwóch sal 
lekcyjnych w Szkole Podstawowej 
Specjalnej nr 176 

WE 2019/4 2019/4 50 000 50 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

29 
Remont i doposażenie pomieszczeń  
w Przedszkolu Miejskim nr 8 

WE 2019/1 2019/4 36 000 35 768 99,4% 100% 0,0% 0,0% 

30 
Remont i doposażenie pomieszczeń  
w Przedszkolu Miejskim nr 54 

WE 2019/2 2019/4 38 236 38 236 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

31 
Remont i doposażenie pomieszczeń  
w Przedszkolu Miejskim nr 56 

WE 2019/2 2019/4 35 000 35 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

32 
Remont i doposażenie pomieszczeń 
oraz zabawek ogrodowych w 
Przedszkolu Miejskim nr 23 

WE 2019/4 2019/4 39 000 38 995 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

33 
Remont i doposażenie pomieszczeń 
oraz zabawek ogrodowych  
w Przedszkolu Miejskim nr 199 

WE 2019/4 2019/4 39 000 38 829 99,6% 100% 0,0% 0,0% 

34 
Remont i doposażenie pomieszczeń 
oraz zabawek w Zespole Szkolno-

WE 2019/4 2019/4 84 000 83 498 99,4% 100% 0,0% 0,0% 
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Przedszkolnym nr 4 

35 

Remont i zakup wyposażenia 
obejmujący swoim zakresem 
niezbędne prace i potrzeby określone 
przez Dyrektora Przedszkola 
Miejskiego nr 138 

WE 2019/4 2019/4 12 500 12 411 99,3% 100% 0,0% 0,0% 

36 

Remont i zakupy obejmujące swoim 
zakresem niezbędne prace  
i wyposażenie określone przez 
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 
15 

WE 2019/4 2019/4 12 500 12 499 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

37 

Remont nawierzchni wjazdowej na 
teren szkoły oraz doposażenie  
w pomoce dydaktyczne Szkoły 
Podstawowej nr 14 

WE 2019/4 2019/4 90 000 90 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

38 
Remont nawierzchni wokół 
budynków Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 2 - Etap III 

WE 2019/2 2019/4 50 000 50 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

39 

Remont placu zabaw, naprawa 
nawierzchni, wyposażenia placówki 
oraz zakup szafek dla uczniów  
w Szkole Podstawowej nr 70 

WE 2019/4 2019/4 90 000 88 221 98,0% 100% 0,0% 0,0% 

40 
Remont pomieszczenia kuchennego  
i jednej klasy przedszkolnej  
w Przedszkolu Miejskim nr 90 

WE 2019/2 2019/4 30 000 30 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

41 
Remont pomieszczeń gospodarczych  
i doposażenie klas przedszkolnych  
w Przedszkolu Miejskim nr 75 

WE 2019/2 2019/4 35 000 35 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

42 
Remont pomieszczeń szkolnych  
i ciągów komunikacyjnych na boisku 
w Szkole Podstawowej nr 36 

WE 2019/1 2019/3 39 000 39 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 
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43 
Remont pomieszczeń  
w I Liceum Ogólnokształcącym 

WE 2019/2 2019/3 39 000 39 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

44 
Remont pomieszczeń w Publicznym 
Gimnazjum nr 26 

WE 2019/1 2019/1 88 000 17 835 20,3% 100% 0,0% 0,0% 

45 
Remont pomieszczeń w XXI Liceum 
Ogólnokształcącym 

WE 2019/2 2019/3 39 000 39 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

46 
Remont pomieszczeń wraz  
z wyposażeniem w Przedszkolu 
Miejskim nr 41 

WE 2019/4 2019/4 39 000 39 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

47 
Remont pomieszczeń wraz  
z wyposażeniem  
w Przedszkolu Miejskim nr 208 

WE 2019/4 2019/4 39 000 38 920 99,8% 100% 0,0% 0,0% 

48 
Remont pomieszczeń wraz  
z wyposażeniem 
 w Szkole Podstawowej nr 152 

WE 2019/4 2019/4 39 000 38 540 98,8% 100% 0,0% 0,0% 

49 
Remont pomieszczeń wraz z 
wyposażeniem  
w Szkole Podstawowej nr 160 

WE 2019/1 2019/3 39 000 39 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

50 
Remont Sali gimnastycznej  
i przyległego pomieszczenia  
w Przedszkolu Miejskim nr 220 

WE 2019/2 2019/4 35 000 35 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

51 

Remonty i zakupy obejmujące swoim 
zakresem niezbędne prace  
i zakupy określone przez Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 4 

WE 2019/4 2019/4 12 500 12 500 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

52 

Remonty i zakupy obejmujące swoim 
zakresem niezbędne prace 
 i zakupy określone przez Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 29 

WE 2019/4 2019/4 12 500 12 500 100,0% 100% 0,0% 0,0% 
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53 

Remonty i zakupy obejmujące swoim 
zakresem niezbędne prace  
i zakupy określone przez Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 170 

WE 2019/2 2019/3 15 000 11 914 79,4% 100% 0,0% 0,0% 

54 

Renowacja istniejącej nawierzchni na 
placu zabaw dla dzieci oraz zakup  
i montaż certyfikowanych urządzeń 
terenowych 
w Przedszkolu Miejskim nr 207 

WE 2019/4 2019/4 34 610 34 610 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

55 
Wydatki bieżące związane  
z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - R 

WE 2019/1 2019/4 42 788 40 586 94,9% 100% 0,0% 0,0% 

56 

Wykonanie elastycznych nawierzchni 
(minimalizujących skutki upadku) 
wokół zestawów zabawowych  
w Przedszkolu Miejskim nr 84  
w Łodzi - ul. Wierzbowa 40 - algorytm 
dla jednostek pomocniczych - "R" 

WE 2019/1 2019/4 26 000 26 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

57 

Wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej fundamentu oraz 
remont biblioteki szkolnej w Szkole 
Podstawowej nr 175 

WE 2019/4 2019/4 55 000 55 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

58 

Wykonanie zewnętrznego ogrodzenia 
szkoły od strony boiska oraz bramy 
wjazdowej w Szkole Podstawowej  
nr 111 

WE 2019/4 2019/4 51 000 50 999 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

59 
Wymiana drzwi do klas lekcyjnych  
w XIII Liceum Ogólnokształcącym 

WE 2019/4 2019/4 30 000 30 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 
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60 

Wymiana drzwi wejściowych od 
strony boiska oraz zakup ekranu 
interaktywnego z głośnikami  
w Szkole Podstawowej nr 5 

WE 2019/4 2019/4 30 000 30 000 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

61 
Wymiana okien w Szkole 
Podstawowej nr 46 

WE 2019/2 2019/4 25 000 - 0,0% 100% 0,0% 0,0% 

62 
Wyposażenie siłowni w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 15 

WE 2019/4 2019/4 24 700 24 699 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

63 
Zakup i montaż tablicy multimedialnej 
oraz zakup mebli do klasy drugiej  
w Przedszkolu Miejskim nr 99 

WE 2019/4 2019/4 16 000 15 997 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

64 
Zakup komputerów do pracowni 
komputerowej  
w XIII LO -"R" 

WE 2019/4 2019/4 20 000 19 998 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

65 
Zakup telewizora 
i mini wieży do Przedszkola 
Miejskiego nr 13 

WE 2019/1 2019/2 2 700 2 690 99,6% 100% 0,0% 0,0% 

66 

Zakup wykładziny dywanowej oraz 
zestawu mebli przedszkolnych do sal 
zajęć i szatni wraz z dostawą  
i montażem w Przedszkolu Miejskim 
nr 5 

WE 2019/4 2019/4 27 000 26 989 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

67 DOZ Maraton Łódź WS 2019/1 2019/2 459 000 952 825 207,6%
3 

98% 0,0% 2,0% 

                                                           
3
 Minimalny wkład własny został określony w wymaganiach szczegółowych konkursu ofert na poziomie 2%. Wyłoniony realizator rozliczył wkład własny w wysokości 

502825,22 zł, co stanowi 52,77 % całkowitego kosztu zadania. Wkład finansowy miasta wyniósł 450000 zł zgodnie z planem. 
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68 Profilaktyka zdrowia rodziny WZiSS 2019/1 2019/4 99 980 99 980 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

69 
Program ochrony zdrowia 
psychicznego 

WZiSS 2019/1 2019/4 4 950 4 950 100,0% 100% 0,0% 0,0% 

70 

Zakup sprzętu medycznego na 
potrzeby Oddziału Okulistycznego 
Miejskiego Centrum Medycznego im. 
Dr Karola Jonschera w Łodzi - "R" - II 

WZiSS 2019/1 2019/1 280 000 245 000 87,5% 89% 10,7% 0,0% 

Podsumowanie 8 157 077 8 183 340 100,3% 99% 0,4% 0,4% 
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5. Słownik skrótów 

Nazwa Jednostki Skrót 

Biuro Architekta Miasta BAM 

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy 
Międzynarodowej 

BRGiWM 

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności 
Gospodarczej 

BPZiODG 

Biuro ds. Rewitalizacji BR 

Biuro Strategii Miasta BSM 

Centralne Muzeum Włókiennictwa CMW 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZiU 

Łódzki Ośrodek Geodezji ŁOG 

Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS 

Muzeum Kinematografii MK 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych MTN 

Wydział Edukacji WE 

Wydział Kultury WK 

Wydział Sportu WS 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych WZiSS 

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości WZiNN 

Wydział Kształtowania Środowiska WKŚ 

Wydział Zarządzania Projektami WZP 



R a p o r t  z  m o n i t o r i n g u  r e a l i z a c j i  i  o c e n y  p o s t ę p ó w  o s i ą g a n i a  c e l ó w  G m i n n e g o  P r o g r a m u  R e w i t a l i z a c j i  m i a s t a  Ł o d z i  2 0 2 6 +  z a  
r o k  2 0 1 9  

 

str. 52 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego 

ŁCDNiKP 

Zarząd Inwestycji Miejskich ZIM 

Zarząd Lokali Miejskich ZLM 

Zarząd Zieleni Miejskiej ZZM 

 


