

- PORTAL REWITALIZACJA
- AKTUALNOŚCI

# Kończą się remonty na Sienkiewicza, Jaracza i 6 sierpnia. Kiedy nimi pojedziemy?

17.06.2022 10:22 red / ŁÓDŹ.PL

- kategoria:
- Portal Rewitalizacji
- Rewitalizacja

Wakacje oznaczają start prac na jednych ulicach, ale na innych wykonawcy wreszcie zejdu z placów budowy i oddadzą do użytku odnowione drogi.



Na zdjęciu układanie asfaltowej warstwy ścieralnej ulicy.

## Pierwsza na liście jest ul. Sienkiewicza

W pierwszy weekend wakacji ma zostać otwarta w obu kierunkach. Oznacza to powrót autobusów linii 57 na tę ulicę. Wykonawca prowadzi właśnie wykończeniowe prace brukarskie i przy oznakowaniu.

# Jaracza w lipcu

W lipcu gotowa ma być ulica Jaracza, na której nowy asfalt jest kładziony od skrzyżowania z ul. POW do Kopcińskiego. Pierwszy będzie gotowy odcinek od ul. Uniwersyteckiej w stronę Śródmieścia - tutaj trwa wykańczanie chodników, regulacja studzienek i układanie warstwy ścieralnej. Od ul. Uniwersyteckiej w stronę kampusu Uniwersytetu wykonawca kładzie kruszywo pod masę bitumiczną.

W lipcu czeka nas w tej części Śródmieścia chwila oddechu, bo już w sierpniu wykonawca planuje wejść na równoległą do niej ul. Rewolucji. Tutaj remont obejmie oprócz położenia nowej nawierzchni, nowe chodniki i zieleń.

## 6 Sierpnia w sierpniu

Po długim weekendzie na ul. 6 Sierpnia zaczną się intensywne prace przy układaniu masy od ul. Żeligowskiego do al. Kościuszki. Wykonawcy zależy, żeby jak najszybciej otworzyć w całości skrzyżowania z ul. Żeromskiego i Żeligowskiego. Na pierwszym ruch odbywa się wahadłowo, a na drugim w jednym kierunku. Do wykonania pozostają skrzyżowania z Lipową i Strzelców Kaniowskich.

6 Sierpnia ma zostać oddana do użytku w sierpniu. Wcześniej,

bo jeszcze w czerwcu wykonawca ma umożliwić wprowadzenie ruchu dwukierunkowego od ul. Żeligowskiego do al. Włókniarzy.

## Struga na dwa etapy

Na ul. Struga wykonawca musiał wymienić podbudowę ulicy, co wydłużyło termin jego zakończenia. W tej chwili na ulicy trwa układanie krawężników i przygotowania do ułożenia pierwszych warstw bitumicznych.

Możliwe, że remont odcinka ul. Struga od al. Włókniarzy do Żeligowskiego nie zakończy się do czasu, kiedy drugi wykonawca rozpocznie przebudowę od ul. Żeligowskiego do Wólczańskiej.

Pewne jest natomiast, że ulica będzie wyremontowana na prawie całej swojej długości.