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Budowa parkingdéw wielopoziomowych w todzi to kluczowy
krok w kierunku poprawy dostepnosci Srédmiesécia,
uporzgdkowania ruchu samochodowego i stworzenia bardziej
przyjaznej przestrzeni dla mieszkancéw oraz odwiedzajgcych
miasto. Sprawdzamy, jak postepujg prace.
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https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/?L=870
https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/aktualnosci/?L=870
https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/aktualnosci/149/?L=870

Budowa parkingéw wielopoziomowych
w Lodzi. Wszystkie prace zgodnie z
04-07-26 2/14 harmonogramem

r =
el . '_ﬂ'-_ "4 2
=

-

gy o T
.:k-fﬂ‘%‘fr'. i

Prace budowlane prowadzone sg rownolegle na trzech
miejskich dziatkach: przy ul. Wschodniej 62-64, ul. Wschodniej
67 oraz przy ul. Tuwima 12. Inwestycje przebiegajg zgodnie z
harmonogramem i z tygodnia na tydzieh widac ich coraz
wieksze zaawansowanie.

Wschodnia 62/64 w
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https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/b/1/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-1_acc5764517_d1ae77de9f.jpg
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todzi. Pietro po pietrze
ku gorze

Najbardziej zaawansowane sg prace przy ul. Wschodniej 62/64
w todzi. Zakonczono juz roboty zwigzane z przytgczami do
budynku oraz instalacjami sanitarnymi zewnetrznymi. Obecnie
trwa wznoszenie czwartego i pigtego pietra konstrukgji
zelbetowej. Rdwnolegle prowadzone sg prace murarskie oraz
montaz instalacji sanitarnych wewnetrznych. Rozpoczeto
rowniez roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi.

Wschodnia 67 w todzi.
Konstrukcja rosnie,
iInstalacje w toku

Na sgsiedniej dziatce, przy ul. Wschodniej 67 w todzi,
zakonczono prace przy przytgczach oraz instalacjach
sanitarnych zewnetrznych. Aktualnie budowane jest trzecie
pietro parkingu. Prowadzone sg takze prace murarskie i
instalacyjne wewnatrz obiektu.
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Tuwima 12 w todzi.
Trzeci poziom gotowy,
trwajg instalacje

Rowniez przy ul. Tuwima 12 w todzi budowa przebiega
zgodnie z planem. Zakonczono roboty zewnetrzne, w tym
przytacza i instalacje sanitarne. Aktualnie trwa wznoszenie
trzeciego pietra konstrukcji zelbetowej. Wewnatrz obiektu
kontynuowane sg prace instalacyjne - gtdwnie sanitarne.

Nowa jakosc
parkowania w centrum
Y odzi

Budowa parkingow wielopoziomowych w todzi to nie tylko
inwestycja w infrastrukture - to inwestycja w komfort zycia w
miescie. Projekt zostat zaplanowany z myslg o:

- odcigzeniu ruchu w centrum - eliminujac problem
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wielokrotnego , krgzenia” w poszukiwaniu miejsca
postojowego,

- zwiekszeniu dostepnosci Srédmieécia - zaréwno dla
mieszkancow, jak i przedsiebiorcow oraz turystow,

- uporzadkowaniu przestrzeni miejskiej - dzieki
wyprowadzeniu czesci ruchu z ulic i chodnikéw,

- poprawie estetyki otoczenia - wszystkie obiekty zostang
zaprojektowane zgodnie z nowoczesnymi standardami
urbanistycznymi i architektonicznymi.

Zgodnie z
harmonogramem -
gotowe w 2026 roku

Zakonczenie budowy wszystkich trzech parkingdw planowane
jest na 2026 rok. Ich tgczna pojemnosc¢ - 602 miejsca
postojowe - znaczgco zwiekszy mozliwosci parkowania w
scistym centrum miasta, a takze wpisze sie w szerszy plan
modernizacji infrastruktury miejskiej w todzi.

Budowa parkingéw wielopoziomowych w todzi. Wszystkie prace zgodnie z harmonogramem



04-07-26

Budowa parkingéw wielopoziomowych
w Lodzi. Wszystkie prace zgodnie z
6/14 harmonogramem

Budowa parkingéw wielopoziomowych w todzi. Wszystkie prace zgodnie z harmonogramem


https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/b/1/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-1_acc5764517_d1ae77de9f.jpg
https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/0/0/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-2_45ebd361ba_69c5812d13.jpg

Budowa parkingéw wielopoziomowych
w Lodzi. Wszystkie prace zgodnie z
04-07-26 7/14 harmonogramem

Budowa parkingéw wielopoziomowych w todzi. Wszystkie prace zgodnie z harmonogramem


https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/e/0/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-3_2e6da8ff02_3d6c3aa4e3.jpg
https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/0/4/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-4_2f5b89e39b_e6c8eb30a5.jpg

Budowa parkingéw wielopoziomowych
w Lodzi. Wszystkie prace zgodnie z
04-07-26 8/14 harmonogramem

Budowa parkingéw wielopoziomowych w todzi. Wszystkie prace zgodnie z harmonogramem


https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/8/b/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-5_75aeadd5a5_16775361f5.jpg
https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/8/b/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-6_f52d6fa4aa_e45818aca1.jpg

Budowa parkingéw wielopoziomowych
w Lodzi. Wszystkie prace zgodnie z
04-07-26 9/14 harmonogramem

Budowa parkingéw wielopoziomowych w todzi. Wszystkie prace zgodnie z harmonogramem


https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/d/4/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-7_7a69b94965_04b5c0ee85.jpg
https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/4/6/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-8_50614367f2_0d0f108085.jpg

Budowa parkingéw wielopoziomowych
w Lodzi. Wszystkie prace zgodnie z
04-07-26 10/14 harmonogramem

Budowa parkingéw wielopoziomowych w todzi. Wszystkie prace zgodnie z harmonogramem


https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/1/0/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-9_a9a54699fb_b1ded3febc.jpg
https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/0/3/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-10_ad843545c2_a03dbbba53.jpg

Budowa parkingéw wielopoziomowych
w Lodzi. Wszystkie prace zgodnie z
04-07-26 11/14 harmonogramem

Budowa parkingéw wielopoziomowych w todzi. Wszystkie prace zgodnie z harmonogramem


https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/b/e/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-11_78a9c467b4_8580f4c78b.jpg
https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/6/5/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-12_cfb88b525e_126ed5e318.jpg

Budowa parkingéw wielopoziomowych
w Lodzi. Wszystkie prace zgodnie z
04-07-26 12/14 harmonogramem

Budowa parkingéw wielopoziomowych w todzi. Wszystkie prace zgodnie z harmonogramem


https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/7/2/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-13_9d034d37ac_a2b4a497a1.jpg
https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/a/3/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-14_151acd0598_cb0f60a900.jpg

Budowa parkingéw wielopoziomowych
w Lodzi. Wszystkie prace zgodnie z
04-07-26 13/14 harmonogramem

Budowa parkingéw wielopoziomowych w todzi. Wszystkie prace zgodnie z harmonogramem


https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/0/c/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-15_1741830997_e8ec0c8881.jpg
https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/3/1/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-16_679adfcfc6_1ff4576dfd.jpg

Budowa parkingéw wielopoziomowych
w Lodzi. Wszystkie prace zgodnie z
04-07-26 14/14 harmonogramem

e T

\l\u\\ il

!

Budowa parkingéw wielopoziomowych w todzi. Wszystkie prace zgodnie z harmonogramem


https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/0/4/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-17_7d2d1bca58_e13c149e3a.jpg
https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/f/8/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-18_a1e8f0dd10_cb6d8132df.jpg

