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Budowa parkingdéw wielopoziomowych w todzi to kluczowy
krok w kierunku poprawy dostepnosci Srédmiesécia,
uporzgdkowania ruchu samochodowego i stworzenia bardziej
przyjaznej przestrzeni dla mieszkancéw oraz odwiedzajgcych
miasto. Sprawdzamy, jak postepujg prace.
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https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/?L=384
https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/aktualnosci/?L=384
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Prace budowlane prowadzone sg rownolegle na trzech
miejskich dziatkach: przy ul. Wschodniej 62-64, ul. Wschodniej
67 oraz przy ul. Tuwima 12. Inwestycje przebiegajg zgodnie z
harmonogramem i z tygodnia na tydzieh widac ich coraz
wieksze zaawansowanie.

Wschodnia 62/64 w
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https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/_processed_/b/1/csm_2025_07_08_csm_lodz-budowa-parkingi-1_acc5764517_d1ae77de9f.jpg

Budowa parkingow wielopoziomowych
w Lodzi. Wszystkie prace zgodnie z
01-03-26 3/14 harmonogramem

todzi. Pietro po pietrze
ku gorze

Najbardziej zaawansowane sg prace przy ul. Wschodniej 62/64
w todzi. Zakonczono juz roboty zwigzane z przytgczami do
budynku oraz instalacjami sanitarnymi zewnetrznymi. Obecnie
trwa wznoszenie czwartego i pigtego pietra konstrukgji
zelbetowej. Rdwnolegle prowadzone sg prace murarskie oraz
montaz instalacji sanitarnych wewnetrznych. Rozpoczeto
rowniez roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi.

Wschodnia 67 w todzi.
Konstrukcja rosnie,
iInstalacje w toku

Na sgsiedniej dziatce, przy ul. Wschodniej 67 w todzi,
zakonczono prace przy przytgczach oraz instalacjach
sanitarnych zewnetrznych. Aktualnie budowane jest trzecie
pietro parkingu. Prowadzone sg takze prace murarskie i
instalacyjne wewnatrz obiektu.
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Tuwima 12 w todzi.
Trzeci poziom gotowy,
trwajg instalacje

Rowniez przy ul. Tuwima 12 w todzi budowa przebiega
zgodnie z planem. Zakonczono roboty zewnetrzne, w tym
przytacza i instalacje sanitarne. Aktualnie trwa wznoszenie
trzeciego pietra konstrukcji zelbetowej. Wewnatrz obiektu
kontynuowane sg prace instalacyjne - gtdwnie sanitarne.

Nowa jakosc
parkowania w centrum
Y odzi

Budowa parkingow wielopoziomowych w todzi to nie tylko
inwestycja w infrastrukture - to inwestycja w komfort zycia w
miescie. Projekt zostat zaplanowany z myslg o:

- odcigzeniu ruchu w centrum - eliminujac problem
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wielokrotnego , krgzenia” w poszukiwaniu miejsca
postojowego,

- zwiekszeniu dostepnosci Srédmieécia - zaréwno dla
mieszkancow, jak i przedsiebiorcow oraz turystow,

- uporzadkowaniu przestrzeni miejskiej - dzieki
wyprowadzeniu czesci ruchu z ulic i chodnikéw,

- poprawie estetyki otoczenia - wszystkie obiekty zostang
zaprojektowane zgodnie z nowoczesnymi standardami
urbanistycznymi i architektonicznymi.

Zgodnie z
harmonogramem -
gotowe w 2026 roku

Zakonczenie budowy wszystkich trzech parkingdw planowane
jest na 2026 rok. Ich tgczna pojemnosc¢ - 602 miejsca
postojowe - znaczgco zwiekszy mozliwosci parkowania w
scistym centrum miasta, a takze wpisze sie w szerszy plan
modernizacji infrastruktury miejskiej w todzi.
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